

## 擬定專題計畫書與工作進度表

**活動目的：** 根據小組訂定的主題，學習如何擬定合宜的1.專題製作計畫書 2.專題製作進度表，並藉由3.專題製作計畫書與進度評估表，評估修正後提高計畫書與進度表的可行性。

### 1. 專題製作計畫書

班 級	2年 3班	組 別	第 9 組	
專題題目		中興紡織廠的網站規劃與建置		
小 組 成 員		姓 名	學 號	聯絡電話
組 長		張紘甄	014328	0981-476-127
組 員		呂以琳	014324	0939-090-885
組 員		張琬琳	014329	0933-008-836
組 員		游巧萱	014332	0905-885-118
組 員		黃苡禎	014334	0937-676-022
研究動機與目的		動機：深入研究紡織業		
		目的：透過深入了解中興紡織廠，與顧客滿意度分析，進行網路行銷的建議，並透過創意的網頁設計，進而協助中興紡織在眾多產業競爭下，能有不受限的行銷管道。		
預期成果		完成專題作品		
研究方法 ( 分析工具 )		<input type="checkbox"/> 文獻蒐集 <input type="checkbox"/> 問卷法 <input type="checkbox"/> 訪問法 <input type="checkbox"/> 觀察法 <input type="checkbox"/> 其他 (            )		
預估經費		文具費：      元	影印裝訂費：20元	交通費：    元
		其他 (            )：      元		合計：20    元
工作進度表		預定完成時間		工作分配 ( 負責同學 )
流程介紹		12月		呂以琳
文獻探討		12月		呂以琳
品牌行銷		1月		張琬琳
SWOT分析		1月		張琬琳
4P行銷分析		1月		張紘甄
吉祥物設計		2月		張紘甄、游巧萱
海報製作		2月		張紘甄、游巧萱
滿意度相關研究		3月		黃苡禎
執行成果		3月		黃苡禎
指導老師建議		( 簽名 )		

## 2. 專題製作進度表

班級：資二三 組別：第9組

組長：張紘甄 主題：中興紡織廠的網站規劃與建置

工作進度(一學年)												
月份 工作項目	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	備 註
分組、尋找主題		✓	✓									
蒐集資料			✓	✓	✓							
確定主題			✓									
專題計畫書撰寫					✓							
問卷設計、實施問卷					✓	✓						
資料統計、圖表分析						✓	✓					
資料整理、編輯					✓	✓						
撰寫書面報告初稿							✓					
書面報告定稿、印出								✓				
專題製作觀摩展						✓						
製作PPT簡報								✓				
口頭報告								✓				
預定進度 累計百分比(%)		5%	15%	25%	50%	70%	85%	100%				

◎說明：工作項目依需要增減，進度表可採月進度或週進度表，以甘特圖擬定之。

### 3. 專題計畫書與進度評估表

班級：資二三

組別：第9組

組長：28張紘甄

主題：中興紡織廠的網站規劃與建置

評估說明：請各組同學在下列合適的評估項目中打☑

項 目	評 估 查 核		
	是	普通	否
1.主題的範圍是否恰當？	✓		
2.探討主題是否簡潔？	✓		
3.研究動機目的是否能達成？	✓		
4.符合同學的背景能力？	✓		
5.在預定時間內可完成？		✓	
6.探討過程有能力蒐集得到資料？	✓		
7.研究方法是否可行？	✓		
8.工作分配是否適宜？		✓	
9.經費預估是否恰當？	✓		
10.工作進度是否可行？		✓	
針對評估項目中較不恰當的項目，檢討修正如下：			
時間和分配需要再注意，不希望再出現會有組員凌晨熬夜趕工的情形。			
因為大家還需要管理課業還各種生活上的事情等等而無法及時完成專題的情形。經過組員間討論後的結果：需要仔細分配工作內容、評估時間是否足夠。			
指導教師建議：			
_____			
_____			
(簽名)			